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Les collectivités, des investisseurs (tres) efficaces et avisés

Intervention de Monsieur Nicolas Patriarche

Le coeur d'agglo . L. L.
99 Vice-Président en charge du numérique

100% FIBRE OPTIQUE

chez moi, en 2019!
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Suivez les travaux en temps réel !

o fibre.agglo-pau.fr

0811886 400 pA Eapitg
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Témoignage d’un positionnement volontariste et ambitieux
de I'agglomeération Pau Béarn Pyrénées
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DSP 2003, la promesse :
Pau Broadband Country « promouvoir I’accés de tous aux NTIC

. Le début de I’histoire du FttH

. Des 2003, PBC le 1°" réseau 100% FttH initié en France. Naissance d’Axione.

. Né d’une forte volonté politique de désenclavement du territoire en matiere TIC et d’un
engagement mesuré de la collectivité pour supporter les investissements

. Projet totalement novateur

. Le contrat

. Contrat de type affermage

. Le délégataire prend en charge le déploiement en partie privée, le raccordement des
usagers, |'exploitation technique et commerciale du réseau

. Contrat de 15 ans arrivé a échéance le 9 octobre 2018
. Le réseau est remis au délégant en fin de contrat
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DSP 2003

Un projet novateur

. Déploiement

Le périmetre de I'agglomération regroupe alors 14 communes
Utilisation des fourreaux du réseau cablé

Une solution novatrice pour la conception du réseau

Déploiement initial de 37 000 prises en 3 ans

Ensuite les parties se fixent un objectif a 55 000 prises

Un déploiement plutdt orienté selon les opportunités et les priorités
Travaux réalisés sur la base de marchés a bon de commandes

. Les enjeux commerciaux

Proposer une offre 20 Mbit/s pour les particuliers
Batir une offre pour les professionnels

Services THD, VOIP, TV, services a haute valeur ajoutée
Préserver I'ouverture du réseau en toute transparence
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DSP 2003

Les aspects financiers

. Les investissements et subventions
. Uninvestissement global pour la collectivité de 36 M€
. Les subventions collectées : FEDER 7 688 K€, Région 1 100 K€, Etat 76 K€
. Une subvention accordée au délégataire de 5 M€
. Les investissements privés s’élevant a 31 M€

. Les premiers retours financiers

. Une redevance percue avoisinant en globalité 6 M€,
. Réduction importante des colts sur le transit IP
. Un modele économique expérimental
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Passer d’un modele pionnier a un modele de réféerence
Le bilan (1)

Prises construites

. Les réussites
. Un modele technique qui reste une référence avec 63 709 prises 0o
construites o

. Une équipe CAPBP constituée de 4 personnes pour gérer le projet 000

. Une implantation du délégataire d’envergure nationale 2000

. Les réussites commerciales :
. 1° réseau a accueillir 2 FAlI Grand Public en 2012 (SFR et Orange)

10 000

20052006 2007 2008 20092010 20112012 20132014 2015 2016 20:

. 26 000 foyers raccordés et pres de 500 entreprises Abonnés
. 1512 étudiants hébergés en résidences du CROUS accedent 20000
au THD a un prix modique 2 000
. 33 opérateurs de télécommunications présents 20000
. Le CA 2017 du délégataire s’éleve a 7,7 M€ 15000
. Le choix de la fibre optique n’est pas remis en cause et saura lzzzz

éevoluer pour répondre aux demandes de plus en plus croissantes
et exigeantes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201
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Passer d’un modele pionnier a un modele de référence
Le bilan (2)

. Les aléas et des solutions

. Des problemes de connectique sur le raccordement abonné => solution remplacée par la fusion ¢
PBO etala PTO

. De stabilité de fonctionnement => remplacement des équipements actifs ATRICA par ALCATEL

. Des colts importants sur le transit IP => mise en ceuvre d’un marché porté par I'agglo

. Une faible rentabilité du projet => une amélioration des résultats a I’arrivée du 2" FAI GP en 201
. Les contraintes liées a I'imprécision de I'adresse => mise en place généralisée des ID Médiapost
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DSP 2018,
I R

14 mois pour réussir ! e A e

2018 2019 2019 2019

Bourgarber - =l .
Biz:lri;i I
Denguin - -Beyrie-En-Béarn IGc;fr: =
. Lancement le 10 octobre 2018 srngen ——
Lée I
a4 s . 7 . Poey-De-Lescar - ons I
. Accélérer le déploiement numérique (31 communes) | oy Vazéres-Levons —

Pau |

. Faire évoluer les infrastructures  Abus: e e e
. Garantir a 'ensemble de sa population et des acteurs Artiguelouve-
économiques l'acces au THD D 7 7. 1dron/Z0 N
Aubertin é@ Wi

. Objectifs de couverture

. Couverture a 100% du territoire en FttH, fin 2019
. Le coeur d’agglo regroupe 6 communes en

Saint-Faust - - Artigueloutan

* Rontignon
totalité et 4 en zone mixte
. Sur les zones non adressées par la CAPBP, oo IZ.f?dL;:J""d”::.l
transfert de la maitrise d’ouvrage au Syndicat - de vorrs entreprise surnotrs sie.
Mixte Ouvert Départemental, La Fibre 64 @ fibre.agglo-pau.
Qly-10
AR,

Gt
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Confirmer le projet dans sa reussite
Les nouveaux enjeux

. Volet technique
. Réingénierie du réseau conforme au plan national tres haut débit réalisée en 12 mois
. Déploiement des 27 344 nouvelles prises réalisé a fin 2019
. Maintien de I'architecture du réseau en bi-fibre
. Une réserve de capacité en fibre de 30% pour se prémunir de I’évolution de I’habitat

. Volet commercial

. 4 opérateurs nationaux en fin 2019 sur le marché « grand public » (arrivée de Bouygues Telecom et
Free)

. Refonte de la grille tarifaire
. Amélioration et baisse des tarifs des offres professionnelles
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La 2"de réussite du réseau
Performances économique et commerciale

. Les redevances

. Redevance fixe d’affermage de 3,2 M€/an soit
48 M€ sur les 15 ans

. Redevance variable projetée a 2 M€/an, soit une 10
estimation a 26,5 M€ sur les 15 ans

. Une redevance de controle forfaitaire de 100 K€/an

. Le contrat prévoit aussi une clause de retour a meilleure
fortune de 10%

Investissements prévus : 42,5 M€ 12345 67 89 UL
Recettes estimées : 218 M€
Charges d’exploitation : 137 M€

Objectifs de commercialisation : 93 719 abonnés

N » [e)} (o]
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Des retombées en matiere d’emploi et formation
Organisation - Insertion sociale - Formation

. Organisation - moyens locaux

. Le groupement Axione / SPTHD/ Bouygues Energies et Services crée une nouvelle
société ad hoc : La Fibre Paloise

. Axione mobilise I'’équivalent de 101 Emplois Temps Plein sur la durée de
construction du réseau

. 57% des prestations sous-traitées a des structures locales en rang 1

. Insertion sociale - Formation

. Mise en place une plateforme de formation et insertion pour fédérer 'ensemble
des besoins

. Un partenariat avec le Greta Sud Aquitaine, le Lycée Professionnel Saint-Cricqg a
Pau et a Oloron

. Les heures d’insertion sont estimées a 35 000 heures et 7 676 heures de
formation sur la durée du projet
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Evolutions du réseau

Perspectives des 2019 SFR
g 91 000 prises
\? fre

12/2019 bouygues

((\ Les 4 opérateurs nationaux avec

X& des offres allant jusqu’au Go

Adaptation du réseau actuel
pour permettre I'arrivée des nouveaux opérateurs
Couverture contractuelle a 100% du coeur d’agglo

63 000 prises
10/2018

® Mise en place du nouveau contrat de
Délégation de Service Public pour 15 ans

E orange”
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Déploiement du réseau - Planning

4¢me Trimestre 2018

. Réseau actuel 2018

DSP THD PAU BEARN PYRENEES
PLANNING DE LIVRAISON DOE
4iéme trimestre 2018

LESCAR
@®

63 709 prises éligibles
850 km de cables fibre optique
2 tétes de réseau ou POPS

128 points de mutualisation G) axioNe

0 05 1 2Kkm
[ B SS—
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Déploiement du réseau - Planning

4¢me Trimestre 2019

Réseau fin 2019

DSP THD PAU BEARN PYRENEES
PLANNING DE LIVRAISON DOE
4iéme trimestre 2019

+ 27 344 prises éligibles
+ 521 km de cables fibres optique

+ 5 nceuds de raccordement optique @
+ 66 points de mutualisation ®) axioNe
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Communication déploiement Le coeur d'agglo

100% F[BRE OPTIQUE
Une application simple en ligne chez moi, en 2019 !

Suivez les travaux en temps réel !

o fibre.agglo-pau.fr

a@‘@ https://fibre.agglo-pau.fr/ Rechercher...

| Fibre.agglo-pau <
i 0811886 400
1 V (0,06 €/ min + prix appel local)
-
ARRIVEE DE LA FIBRE
DANS VOTRE COMMUNE

Pour savoir si vous étes aujourd'hui desservi par la
fibre ou connaitre le déploiement du réseau dans
votre quartier, entrez |'adresse de votre domicile ou
de votre entreprise.

a@\ 9 https://fibre agglo-paud/

2 Fibre.agglo-pau <[

- @0 | Rechercher..

[ Saisir nom de la voie et la commune (ex : rue henri faisain g
ARRIVEE DE LA FIBRE
DANS VOTRE COMMUNE
Pour savoir si vous étes aujourd"hui desservi par la fibre ou
PLANNING PREVISIONNEL connaftre le déploiement du réseau dans votre quartier, entrez
DE FIN DE TRAVAUX

I'adresse de votre domicile ou de votre entreprise.

[ 4 wimestre 2018 d
[ 1 wimestre 2019
[ 2 trimestre 2019
| 3 wimestre 2019

4 trimestre 2019
1 Aléchéance 2022

[[] ceeur d'Agglomération

dont
travaux est le 2éme trimestre 2019.

environ 3 moi

1 rue Henri Faisans Pau ‘

1 rue Henri Faisans Pau

>

1BIS rue Henri Faisans Pau

Cesinformations sont données 4 titre indicatif, se référer aux sites des

2 rue Henri Faisans Pau
fournisseurs d‘accés internet pour plus de précision.

3 BIS rue Henri Faisans Pau
3 rue Henri Faisans Pau

4 rue Henri Faisans Pau

5 rue Henri Faisans Pau

PLANNING PREVISIONNEL
DE FIN DE TRAVAUX

1M & wimestre 2018
11 vimestre 2019
1 2 wimestre 2019
| 3= imestre 2019
4= wimestre 2019
I Aréchéance 2022

[ canur d'Agglomération

pour ps do précision.
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Au dela du FttH
Les répercussions locales

. Economie et dynamique numérique
. 1800 emplois créés ou pérennisés
. 2 écoles d’ingénieurs
. 4filieres dédiées sur |'UPPA
. 1 noceud d’échanges télécom local (GIX)
. 3 salles d’hébergements
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Au dela du FttH
Des possibilités pour de nouveaux challenges !

. La boucle optique de la CAPBP (GFU)

. Un réseau fibre optique initié en 2012

. 125 sites raccordés

. 70 kms de fibre déployés

. Un investissement de 1 M€ soit une économie de 50% sur les liaisons louées

. La smartcity

. Les premieres expérimentations :
. 80 caméras de vidéoprotection
. 177 bornes WiFi
. Réseaux des parkings, signalisation...
. Premiers tests sur I’éclairage public
. Mise en intelligence du territoire pour une collectivité hyper connectée
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| .
MERCI POUR VOTRE

ATTENTION !
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